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Programul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru “Tehnologie Spațială și 
Cercetare Avansată” - STAR  

Competiția C3-2016 
 

CALENDARUL COMPETIȚIEI 

Proiecte tip “CDI/CCTS/STRATEGIC” 

Lansarea competiției (LC) 15.03.2016 

Depunerea și înregistrarea  propunerilor de proiecte 10.05.2016 

Verificarea eligibilității și publicarea rezultatelor preliminare privind 
eligibilitatea* 

11.05-16.05.2016 

Primirea contestațiilor privind eligibilitata propunerilor de proiecte* 17.05- 18.05.2016 

Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea* 19.05.2016 

Evaluarea propunerilor de proiect eligibile*  20.05-17.07.2016 

Publicarea rezultatelor preliminare* 18.07.2016 

Primirea contestațiilor privind procesul de evaluare*  19.07-20.07.2016 

Soluționarea contestațiilor* 21.07-26.07.2016 

Publicarea rezultatelor finale*  26.07.2016 

Negocierea contractelor*  27.07-29.07.2016 

Semnarea contractelor* 01.08-05.08.2016 

*) 
Termene planificate. Termenele planificate pot fi decalate în funcție de numarul de propuneri de proiecte depuse, de 

disponibilitatea corpului de experți evaluatori etc. 

 

Proiecte tip “INFRASTRUCTURĂ” 

Lansarea competiției 15.03.2016 

Depunerea și înregistrarea  propunerilor de proiecte 

 - depunere continua 

-  termene de depunere (TD) - pentru stabilirea perioadelor de evaluare 

10.05.2016 

04.07.2016 

29.08.2016 

Verificarea eligibilității și publicarea rezultatelor preliminare privind 
eligibilitatea* (TVElig) 

TVElig = TD + 1 săptămână 

Primirea contestațiilor privind eligibilitata propunerilor de proiecte* (TC) TC = TVElig + 2 zile 

Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea* (TPRElig) TPRElig = TC + 2 zile 

Evaluarea propunerilor de proiect eligibile* (TEv) TEv = TPRElig + 6 săptămâni 

Publicarea rezultatelor preliminare* (TPRPrel) TPRPrel = TEv + 1 zi 
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Primirea contestațiilor privind procesul de evaluare* (TCEv) TCEv = TPRPrel + 2 zile 

Soluționarea contestațiilor* (TSC) TSC = TCEv + 1 săptămână 

Publicarea rezultatelor finale* (TPRFin) TPRFin = TSC + 1 zi 

Negocierea contractelor* (NC) NC = TPRFin + 1 săptămână 

Semnarea contractelor* (SC) SC = NC + 1 săptămână 

*) 
Termene planificate. Termenele planificate pot fi decalate în funcție de numarul de propuneri de proiecte depuse, de 

disponibilitatea corpului de experți evaluatori etc. 

 


